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Wroctaw, 12 lipca 2022 r.

INFORMACJA NR 1 DLA
WYKONAWCOW

Dotyczy: Zaprojektowania i budowy 3 instalacii fotowoltaicznych o sumarycznej mocy ok. 1 430 kWp na budynkach
A3, C1 oraz C8 na terenie Dozamel Sp. 2 0.0. we Wroclawiu przy ulicy Fabrycznej 10.

Numer sprawy nadany przez Zamawiajgcego: BRI.37602.18.2022.KS.1

Szanowni Panstwo.

W zwigzku z zapytaniami otrzymanymi od Wykonawcow biorgcych udziat w postepowaniu
nr BRI.37602.18.2022.KS.1 prowadzonym w sprawie zaprojektowania i budowy 3 instalacji
fotowoltaicznych o sumarycznej mocy ok. 1 430 kWp na budynkach A3, C1 oraz C6 na terenie
Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ulicy Fabrycznej 10, ponizej udzielamy odpowiedzi na
otrzymane pytania:

Zaktadajac podpisanie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg 1 wrzesnia 2022 (49 dni
po terminie skiadania ofert) na realizacjg przedmiotu umowy Wykonawcy pozostanie 180 dni na
realizacje. W tym czasie Wykonawca:

» przygotuje projekt budowlany i uzgodni go z Zamawiajgcym — min. 45 dni {16.10.2022}

* uzyska pozwolenie na budowe — min. 60 dni (15.12.2022}) // w tym momencie mozliwe jest
rozpoczecie prac

Z uwagi na zalozong technologie montazu konstrukcji wsporczej (konstrukcja zgrzewana),
dochowanie terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia jest niemozliwe, poniewaz montaz
konstrukcji przypadnie na chiodne miesiace, co uniemozliwia montaz konstrukcji wsporczej
zgrzewanej.

Prosze o informacje, czy przewidujecie Panstwo wydluzenie terminu realizacji do 30.06.20237
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci wydluzenia terminu realizacfi zadania.

Czy DOZAMEL posiada wszystkie zgody korporacyjne niezbedne do zawarcia umowy
z wykonawcy po wyborze oferty?

OdpowiedzZ:
Zarnawiajacy posiada zgody korporacyjne niezbedne do zawarcia umowy.

Czy termin jaki uplynie od dnia poinformowania wykonawcy o wyborze jego oferty do faktycznego
podpisania umowy wydtuzy termin realizacji zadania?

OdpowiedZ:
Czas potrzebny na podpisanie umowy zostal przewidziany przy okreslaniu terminu realizacji

zadania i nie bedzie stanowif podstawy do jego przediuZenia.

Czy akceptujg Panstwo Fundusze Poreczeniowe wsparte przez PARP, o ktérych mowaw art. 6 b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2020 r. poz. 299) jako poreczyciela wadium oraz zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza wniesienie wadium oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie poreczeri udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U.

z 2020r. poz. 299)
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Jakie jednostkowe moce modutdéw sg przez Paristwa akceptowane?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie okresla granicy mocy moduldw. Przy ich doborze nalezy zwréci¢ uwage na

maksymalne dopuszczalne w ekspertyzie | dokumentacji lechnicznej obcigzenie dachu

i oddziafujgcg na moduly site wiatru.

Jakie uklady (rodzaje) konstrukgiji instalacji PV sg przez Panstwa akceptowane?

OdpowiedZ:
Przy doborze ukladu (rodzaju) konstrukcji instalacji PV nalezy kierowac sig rozwigzaniem

zapewniajgcym najwiekszg produkcje energii.

Czy zostal przez Panstwa wykonany system monitoringu dachu ptaskiego Sense S-One? Jezeli

nie to czy jego wykonanie jest czescig zadania?

Odpowiedz:
W halach A3, C1 i C6 jest wykonany systemem monitoringu dachu plaskiego Sense

S-One.

Czy zapewniajg Panstwo powierzchnie magazynowa (zadaszong lub niezadaszong) oraz
odptatnie pomieszczenia socjalne i biurowe dla pracownikow Wykonawcy?

OdpowiedZ:
Wykonawcy zoslanie zapewniona mozliwos¢ skiadowania urzgdzen | materialow na placu

stanowigcym zaplecze budowy, ktory zostanie udostepniony nieodpfatnie po podpisaniu umowy.
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Pomieszczenia socjalne i biurowe dla pracownikow Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we

wlasnym zakresie.

Czy dopuszczajg Panstwo wyplate zaliczki badz zadatku? Jezeli tak to w jakiej wysokosci?

Odpowiedz:
Na obecnym elapie postepowania Zamawiajgcy nie przewiduje wyplaty zaliczki ani zadatku.

Terminy realizacji instalacji okreslone w przetargu sg zagrozone biorac pod uwage przewidywany
czas do uzyskania wymaganych pozwolen, warunkéw przytgcza, uzgodnieni konserwatorskich
oraz z OSD. Na podstawie przestanych dokumentéw oraz obowigzujgcego prawa szacujemy ten
czas na ok. 7-9 miesigcy tacznie z ostatecznoscia decyzji o pozwoleniu na budowe.

Odpowied?:
W przedmiolowym postepowaniu nie przewiduje sie mozliwosci wydluzenia terminu realizacji

Zadania.

Y TANIE NR 11

Zwracamy sie z uprzejma prosba o wydtuzenie terminu skladania ofert do dnia 26 lipca. Prosbe
motywujemy wydluzonymi terminami oczekiwania na wyceny poszczegolnych podzespolow z
hurtowni.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przediuzenie terminu skladania ofert.

Z powazaniem
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