

Wrocław, 08 lutego 2023r.

**INFORMACJA NR 3 DLA
WYKONAWCÓW**

Dotyczy: Zaprojektowania i budowy instalacji fotowoltaicznej o sumarycznej mocy ok. 1 500 kWp na działce 2/99 na terenie EuroPark w gminie Kobierzyce.

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: BRI.37631.3.2023.MG.1

Szanowni Państwo.

W związku z pytaniami zadanyymi przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu nr BRI.37631.3.2023.MG.1 prowadzonym w sprawie zaprojektowania i budowy instalacji fotowoltaicznej o sumarycznej mocy ok. 1 500 kWp na działce 2/99 na terenie EuroPark w gminie Kobierzyce, poniżej udzielamy odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1

Chciałbym się zapytać czy posiadają Państwo mapę do celów projektowych obszaru na którym przewidziana jest inwestycja ? Moje pytanie wiąże się z możliwością terminowego wykonania kompletu dokumentacji

- Czas oczekiwania na przygotowanie mapy do celów projektowych około 4 tygodnie
- Czas potrzebny na przygotowanie dokumentacji projektowej około 1 tydzień
- Czas potrzebny na akceptację dokumentacji ze strony Zamawiającego około 1 tydzień
- Czas oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę 65 dni, jest to około 10 tygodni

zgodnie z zapisami w Harmonogramie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji (w tym pozwolenia na budowę) wynosi maksymalnie 14 tygodni od podpisania umowy. Wyznaczony czas może okazać się zbyt krótkim okresem aby przejść procedurę administracyjną.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych. Wszelkie materiały niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej, w tym m.in. mapę do celów projektowych, Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem.

Zamawiający zmienia termin wyznaczony w Załączniku nr 9 do SIWZ na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji (w tym pozwolenia na budowę). Nowy termin realizacji wynosi: nie dłużej niż 19 tygodni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia.

Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dopuszczone jest składanie faktur częściowych za wykonanie części przedmiotu umowy nie wcześniej niż 15.06.2023r.

W związku z powyższym, zmianie ulegają niektóre pozycje w Załączniku nr 9 do SIWZ, zmieniony dokument stanowi Załącznik do niniejszej Informacji dla Wykonawców.

Z poważaniem:

DYREKTOR
BIURA REALIZACJI INWESTYCJI



Rafał Tęcza

Załączniki:

1. Załącznik nr 9 do SIWZ - BRI.37631.3.2023.MG.1 z dnia 08.02.2023r.