Załącznik Nr 9 do SIWZ
	

	Miejscowość i data


	Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: 
BRI.37631.3.2023.MG.1


HARMONOGRAM I ZESTAWIENIE KOSZTÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

	l.p.
	Rodzaj robót:
	Termin realizacji
	Wartość netto robót:

	1.
	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji (w tym pozwolenia na budowę)
	Nie dłużej niż 19 tygodni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia
	Nie więcej jak 1,5% kwoty zamówienia
………………zł

	2. 
	Dostawa i montaż ogrodzenia
	Nie dłużej niż 21 tygodni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia
Nie wcześniej niż 15.06.2023r.
	Nie więcej jak 8 % kwoty zamówienia
……………..zł

	3. 
	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych
	Nie dłużej niż 22 tygodni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia
	……………..zł

	4.
	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych
	Nie dłużej niż 27 tygodni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia
	………………….zł

	5.
	Dostawa i montaż okablowania DC i AC, dostawa i montaż falowników
	Nie dłużej niż 25 tygodni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia
	……………….zł

	6.
	Dostawa i montaż stacji transformatorowej oraz dostawa kabla SN i budowa linii SN
	Nie dłużej niż 37 tygodni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia
	……………..zł

	7.
	Budowa dróg dojazdowych, placów manewrowych, budowa oświetlenia LED, CCTV
	Nie dłużej niż 25 tygodni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia
	       ………………zł

	8.
	Wykonanie przyłącza średniego napięcia do systemu operatora, energetyzacja, budowa oświetlenia LED, CCTV, meteo, przekazanie instalacji do eksploatacji, przekazanie dokumentacji powykonawczej
	Nie dłużej niż 39 tygodni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia
	……………..zł

	9.
	Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – zakończenie budowy
	Nie dłużej niż do dnia 29.02.2024r.
	Nie mniej jak 5 % kwoty zamówienia
………………zł

	Suma:
	
	……………zł


	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)
	
	Nazwisko(a),  imię (imiona) I podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)


