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Wroctaw, 08 lutego 2023r.

INFORMACJA NR 3 DLA
WYKONAWCOW

Dotyczy: Zaprojektowania i budowy instalacji fotowoltaicznej o sumarycznej mocy ok. 1 500 kWp na
dzialce 2/99 na terenie EuroPark w gminie Kobierzyce.

Numer sprawy nadany przez Zamawiajgcego: BRI1.37631.3.2023.MG.1

Szanowni Parstwo.

W 2zwigzku z pytaniami zadanymi przez Wykonawcow biorgcych udziat w postepowaniu
nr BRI.37631.3.2023.MG.1 prowadzonym w sprawie zaprojektowania i budowy instalacji
fotowoltaicznej o sumarycznej mocy ok. 1 500 kWp na dzialce 2/99 na terenie EuroPark w gminie

Kobierzyce, ponizej udzielamy odpowiedzi na zadane pytania:

'YTANIE 1
Chcialbym sig zapytaé czy posiadajg Panstwo mape do celéw projektowych obszaru na ktorym
przewidziana jest inwestycja ? Moje pytanie wigze sig z mozliwoscig terminowego wykonania
kompletu dokumentaciji
-Czas oczekiwania na przygotowanie mapy de celéw projektowych okolo 4 tygodnie
-Czas potrzebny na przygotowanie dokumentacji projektowej okoto 1 tydzien
-Czas potrzebny na akceptacje dokumentacji ze strony Zamawiajacego okoto 1 tydzien
-Czas oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowe 65 dni, jest to okoto 10 tygodni

Zgodnie z zapisami w Harmonogramie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien idecyzji (w tym pozwolenia na
budowe) wynosi maksymalnie 14 tygodni od podpisania umowy. Wyznaczony czas moze okazac
sig zbyt krotkim okresem aby przejs¢ procedure administracyjna.
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OdpowiedZ:

Zamawiajgcy nie posiada mapy do celdw projektowych. Wszelkie materialy niezbedne do
opracowania dokumentacji projektowej, w tym m.in. mape do celéw projektowych, Wykonawca
pozyska wiasnym kosztem i staraniem.

Zamawiajacy zmienia termin wyznaczony w Zaigczniku nr 9 do SIWZ na opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien i decyzji (w tym
pozwolenia na budowe). Nowy termin realizacji wynosi: nie diuzej niz 19 tygodni od daty

podpisania umowy w sprawie zamowienia.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu dopuszczone jest
skiadnie faktur czesciowych za wykonanie czesci przedmiotu umowy nie wczesniej niz
15.06.2023r.

W zwigzku z powyzszym, zmianie ulegajg niektére pozycje w Zataczniku nr 9 do SIWZ,
zmieniony dokument stanowi Zatacznik do niniejszej Informacii dla Wykonawcow.

Z powazaniem:

DYREKTOR

aij@ﬂTJ NWESTYCY
Rafaft ;égcéa

Zataczniki:
1. Zalgcznik nr 9 do SIWZ - BRI.37631.3.2023.MG.1 z dnia 08.02.2023r.
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