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DOZAMEL Sp. z 0.0.

ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw
Polska

tel. (+48 71) 35 65 701
fax (+48 71) 35 51 218
sekretariat@dozamel.pl
www.wpp.wroc.pl

UMOWA NR ...../R1/2023

zawartaw dniu ................. 2023 roku we Wroctawiu pomiedzy:

DOLNOSLASKIE ZAKLADY USLUGOWO - PRODUKCYJNE "DOZAMEL" Sp. z 0.0.
z siedzibg we Wroctawiu, przy ulicy Fabrycznej 10, 53-609 Wroctaw
wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem
KRS: 0000085139,
o kapitale zaktadowym w wysokosci 49.000.000 zt,
posiadajgcg numer NIP: 896-000-10-14 oraz numer REGON: 931085872

zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

1. Andrzeja Kapale — Prezesa Zarzadu
2. Andrzeja Dabrowskiego — Cztonka Zarzadu
a
....................................................... Z2Siedzibg W ..oy,
posiadajgcym nr NIP: ...ccoviiiiiiiininn, oraz numer REGON: .....civviviiiiiniininnians

zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

zwanymi rowniez w dalszej czesci Umowy Stronami.
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Postanowienia ogd6lne
g1

1. Zamowienie obejmuje zaprojektowanie (opracowanie projektu wstepnego suwnic), dostawe,
montaz i uruchomienie nowej suwnicy natorowej, jednodzwigarowej hakowej o nosnosci Q=10 t.
wraz z demontazem obecnie pracujgcej suwnicy nr inw. 107 w nawie VI hali A2 oraz
zaprojektowanie (opracowanie projektu wstepnego suwnic), dostawe, montaz i uruchomienie
nowej suwnicy natorowej, jednodzwigarowej hakowej, o nosnosci Q=5 t. na nawe Xl w hali A2 na
terenie firmy DOZAMEL Sp. z o0.0., przy ul. Fabrycznej 10 we Wroctawiu, wraz z odbiorem suwnic
przez UDT i wykonaniem osobnego zasilania suwnic (jesli bedzie wymagane).

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania inwestycyjnego,
stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy (zwany réwniez: Zaméwieniem), okreslony w ust. 1
powyze;.

3. Podstawe zawarcia Umowy stanowi wynik postepowania przetargowego o udzielenie zamdéwienia
nr BZA.37652.2.2023.KS, rozstrzygnietegow dniu ......................ee. 2023r.

4. W ramach realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca przyjmuje w szczegélnosci do wykonania
prace zwigzane z zaprojektowaniem, dostawg, montazem i uruchomieniem nowej suwnicy
natorowej, jednodzwigarowej hakowej o nosnosci Q=10 t. wraz z demontazem obecnie
pracujgcej suwnicy nr inw. 107 w nawie VI hali A2 oraz zaprojektowanie, dostawe, montaz i
uruchomienie nowej suwnicy natorowej, jednodzwigarowej hakowej, o nosnosci Q=5 t. na nawe
Xl w hali A2 na terenie firmy DOZAMEL Sp. z o.0., przy ul. Fabrycznej 10 we Wroctawiu, wraz z
odbiorem suwnic przez UDT i wykonaniem osobnego zasilania suwnic (jesli bedzie wymagane).

5. Szczegdtowy zakres prac oraz obowigzki i uprawnienia Stron umowy okreslajg nizej wymienione
dokumenty. Bedg one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako wzajemnie wyjasniajgce,
a w przypadku wystgpienia ewentualnych sprzecznosci miedzy poszczegd6inymi dokumentami,
dokument wymieniony w pierwszej kolejnosci ma pierwszenstwo przed wymienionymi jako
nastepny:

a) niniejsza umowa,

b) Zatgcznik nr 1 — Szczegdtowy zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach
zamowienia,

c) Zatgcznik nr 2 — SIWZ do postepowania nr BZA.37652.2.2023.KS wraz z zatgcznikami
i wyjasnieniami udzielonymi przez Zamawiajgcego w trakcie prowadzonego postepowania
oraz notatkami z przeprowadzonych negocjacji;

d) Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy ztozona w dniu ...........c.coeevininnnne. 2023r.

6. Umowa ma charakter ryczaltowy i obejmuje wykonanie wszelkich prac koniecznych w celu
zrealizowania zadania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), wyjasnieniami udzielonymi przez

Zamawiajgcego w trakcie prowadzonego postepowania oraz ustaleniami z negocjaciji.
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S

7. Realizacja zadania inwestycyjnego, stanowigcego przedmiot niniejszej umowy, nastgpi w sposob \
zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepiséw do niego
wykonawczych, Eurokodami, zasadami wiedzy technicznej, Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ) oraz ztozong przez Wykonawce ofertg, w spos6b zapewniajgcy m. in.:

a) bezpieczenstwo oso6b i mienia,

b) bezpieczenstwo i higiene pracy,

¢) ochrone przeciwpozarowg budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,
d) ochrone srodowiska,

e) ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

f) ochrone uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich.

8. Roboty bedace przedmiotem Umowy wykonane zostang z materiatéw dostarczonych przez
Wykonawce. Materiaty te powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, jak
réwniez spetnia¢ wszystkie wymagania Zamawiajgcego okreslone w SIWZ.

9. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, jak rowniez zapytania
i wyjasnienia dotyczgce realizacji niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej lub korespondencji
mailowej wystanej na adres e-mail Wykonawcy: .........cccccevviieinenennn. oraz Zamawiajgcego:

10. Wszelka korespondencja kierowana przez Strony Umowy na adresy wskazane w oznaczeniu
Stron niniejszej umowy uznawana bedzie za doreczong, nawet w przypadku jej nie podjecia
przez drugg Strone - z momentem uptywu daty drugiego awizo. Strona jest zobowigzana do
pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, w terminie 7 dni od dokonanej
zmiany, pod rygorem uznawania za doreczong korespondencji nadanej na ostatni znany adres

Strony.

Obowiazki Zamawiajgcego
§2

1. Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy nie p6zniej niz 7 dni od zgtoszenia
Wykonawcy w formie dokumentowej lub pisemnej o gotowosci do rozpoczecia robét.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru prawidtowo wykonanego Przedmiotu umowy
oraz sporzadzi¢ protokdt z czynnosci odbiorowych.

3. Zamawiajgcy udostepni miejsca poboru wody i energii elektrycznej, a naleznosci za zuzyte przez
Wykonawce media zostang rozliczone wg wskazan przyrzgdéw pomiarowych i na podstawie cen

jednostkowych obowigzujgcych u Zamawiajgcego.
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1.

Nadzor
g3
Do kierowania pracami, realizowanymi na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca wyznacza
Pana/Panig .......cooiiii do petnienia funkcji koordynatora
Wykonawcy.
Zamawiajgcy wyznacza Pana/Paniag ..........ccooiiiiiiiiiiiii do petnienia

funkcji lidera projektu. Do obowigzkéw lidera projektu nalezy w szczegdlnosci nadzorowanie
zgodnosci przebiegu realizacji Umowy z przyjetym harmonogramem, zapewnienie przygotowania
dokumentéw wymienionych w Umowie takich, jak: protokoly (w tym przekazania placu budowy,
protokoty ze szkolen, protokoty odbioru robét itp.), notatki, pisma, petnomocnictwa, udziat
w czynnosciach odbiorowych — z zastrzezeniem zdania ostatniego tego ustepu, egzekwowanie
obowigzkéw umownych natozonych na Wykonawce prac. Wskazana osoba jest uprawniona do
zastepowania Zamawiajgcego w czynnosciach zwigzanych z realizacjg Umowy, za wyjatkiem gdy
Umowa wskazuje inaczej, w szczegolnosci w zakresie podpisania protokotu koncowego, a takze
dla zmiany, wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy a ktdre to czynnosci wymagajg dziatania z
udziatlem Zamawiajgcego.

Osobg wyznaczong przez Wykonawce, jako koordynator BHP jest Pan/Pani

Obowigzki Wykonawcy
§4
Obowigzki Wykonawcy w fazie projektowania:

1.1 Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania projektu wstepnego suwnic zawierajgcego
przynajmniej rysunek zestawieniowy z podanymi wymiarami, schematy elektryczne wraz
z wykazem podzespotéw,

1.2 Wykonawca zobowigzuje sie opracowaé dokumentacje, bedgcg elementem przedmiotu
Umowy, w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy prawo budowlane, obowigzujgcymi
przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej.

1.3 Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania niezbednych materiatéw i dokonania niezbednych
uzgodnien potrzebnych do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

1.4 Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania wymaganych decyzji, opinii, uzgodnien
i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw lub z wymagan
uprawnionych podmiotéw uzgadniajgcych projekt.

1.5 Obowigzkiem Wykonawcy jest wyjasnienie ewentualnych watpliwosci dotyczacych

dokumentacji i zawartych w niej rozwigzan.

S

N
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1.6 W ramach wynagrodzenia okreslonego w 88 ust. 1 Wykonawca bedzie zobowigzany
realizowa¢ nadz6r autorski nad sporzgdzong dokumentacjg w trakcie wykonywania robot
i odbycia w zwigzku z petnionymi obowigzkami nadzoru autorskiego 2 wizyt na terenie
budowy. Kazda kolejna wizyta (ponad 2 wizyty wykonane w ramach wynagrodzenia) na
terenie budowy bedzie uprzednio ustalana z Zamawiajgcym i bedzie dodatkowo odpfatna
w kwocie 200 zt netto powiekszonej o podatek VAT w ustawowo naleznej wysokosci na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce.

1.7 Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego, wszelkich wymaganych
przez obowigzujgce przepisy prawa stosownych decyzji, zgdéd i pozwoleh celem prawidiowej
eksploatacji zadania inwestycyjnego objetego Umowa, w szczegdlnosci odbioru suwnic przez
UDT.

1.8 W przypadku, gdy przekazana przez Zamawiajgcego dokumentacja odbiega od stanu
rzeczywistego, Wykonawca jest zobowigzany wilasnym kosztem i staraniem wyja$ni¢
rozbieznosci oraz wykona¢ opracowania umozliwiajgce dalsze prace projektowe.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania uzgodnien wszelkich rozwigzan projektowych co
najmniej dwukrotnie w kazdej z faz sporzgdzania dokumentacji technicznej z osobami wskazanymi
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy WSKazuje ...........coceevuvieienennnn. do dokonywania uzgodnien.

3. Dokumentacja stanowigca przedmiot zamoOwienia opisana w pkt 1.1, powinna zosta¢ przekazana
Zamawiajgcemu w liczbie 3 szt. petnego nakfadu w wersji papierowej.

4. Ponadto, kazde z wyzej wymienionych opracowan powinno zosta¢ dostarczone do Zamawiajgcego
w przynajmniej 1 egzemplarzu kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej w standardzie
umozliwiajgcym odczyt pod systemem WINDOWS (przy czym rysunki nalezy dostarczyé w wersji
umozliwiajgcej prace w srodowisku programéw ,AUTOCAD” - zrozszerzeniem .dwg,

i rozszerzeniem .pdf a opisy nalezy dostarczy¢ z rozszerzeniem -.doc i -.pdf).

5. Dokumentacja stanowigca przedmiot Umowy winna by¢ opracowana w sposob zgodny
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepisbw do niego
wykonawczych, Eurokodami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposob zapewniajgcy m. in.:

a) bezpieczenstwo oséb i mienia,

b) ochrone srodowiska,

c) ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

d) ochrone uzasadnionych intereséw os6éb trzecich,

e) ochrone przeciwpozarowg budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

6. Dokumentacja stanowigca przedmiot nin. Umowy powinna byé wykonana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢é. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia
przepiséw przejsciowych dotyczacych przedmiotu Umowy, nawet jesli nie bedg one obowigzujgce
w momencie wydania dokumentacji Zamawiajgcemu. Odstepstwa od zasady wskazanej w zdaniu

poprzednim sg mozliwe jedynie za wyrazng zgodg Zamawiajacego.

N
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7. Dokumentacja stanowigca przedmiot niniejszej Umowy w swojej tresci nie moze okreslaé

technologii robét, materiatéw i urzadzen w sposob utrudniajagcy uczciwg konkurencje.

8. Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie
z uzasadnionych wzgledéw technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych. W takim
przypadku przy wskazaniu powinien by¢ dopisek ,lub rownowazne” oraz powinny zostac okreslone

parametry jakie powinien spetnia¢ produkt lub rozwigzanie réwnowazne.

9. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie posiada¢ autorskie prawa majgtkowe do utworéw w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, najpozniej do chwili wydania tych utworéw, atakze, ze z chwilg
wydania, przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w 88 ust.1,
przystugujace mu w niczym nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw
wytworzonych w trakcie realizacji niniejszej Umowy przez Wykonawce bgdz osoby, ktorymi sie
postuguje w ramach wykonania niniejszej Umowy, w tym do opracowanej dokumentacji, bez
zadnych ograniczen czasowych i terytorialnych, na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) wykorzystywanie na potrzeby Zamawiajgcego, w tym do postepowan zwigzanych z wyborem
wykonawcéw robét budowlanych i projektowych,

2) korzystanie z utworu w celu rozbudowy lub przebudowy obiektu budowlanego,

3) wykorzystywanie w utworach multimedialnych,

4) wielokrotne wykorzystywanie (w tym wykorzystywanie do dalszego projektowania),
i powielanie (zwielokrotnianie) utworu oraz przetwarzanie, chociazby w formie czesciowej, na
kazdym nos$niku informacji, wtaczajgc w to takze nosniki elektroniczne, bez ograniczen co do
liczby egzemplarzy i okresu eksploatacji jak i jego rozpowszechniania,

5) przekazywanie lub przesylanie zapisbw utworéw pomiedzy komputerami, serwerami
i uzytkownikami (korzystajgcymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju
srodkow i technik.

6) wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

7) przygotowywanie w oparciu o projekt wizualizacji i modeli,

8) wprowadzanie do pamieci komputera, na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

9) utrwalanie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikach, w szczegdélnosci na nosnikach video,
tasmie swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego ( m.in. CD, DVD, Blue-ray, pendrive),

10) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na
kasetach video, technikg s$wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na

wszystkich rodzajach nos$nikow dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek

N
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

S

technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

11) wprowadzanie do obrotu,

12) publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep

W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca ztozy niezwtocznie oswiadczenie o przeniesieniu na
Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do utworéw wytworzonych w trakcie realizaciji
niniejszej Umowy takze na polach eksploatacji niewymienionych w niniejszym ustepie
w ramach wynagrodzenia okreslonego w 88 ust.1.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego wszelkich zmian, aktualizaciji

i uzupetnien utworéw wskazanych w ust. 9 powyzej.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w §8 ust.1 niniejszym udziela zgody na
wykonywanie przez Zamawiajgcego praw zaleznych do utworéw wskazanych w ust. 9 powyzej
oraz udziela zgody na wykonywanie przez Zamawiajgcego zaleznych praw autorskich do
opracowan utworéw wskazanych w ust. 9 powyzej oraz przenosi na Zamawiajgcego wytgczne

prawo zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

Wykonawca zwalnia niniejszym Zamawiajgcego z wszelkich zobowigzan zgtaszanych wobec
Zamawiajgcego z tytutu nieuprawnionego korzystania przez Zamawiajgcego z autorskich praw
majgtkowych do utwordéw wskazanych w ust. 9 powyzej lub korzystania z autorskich praw
majgtkowych do utworéw wskazanych w ust. 9 powyzej bez wymaganej zgody osoby trzecie;.
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie szkody Zamawiajgcego powstate w zwigzku
z wyzej opisanymi dziataniami 0sob trzecich.

Wraz z przeniesieniem praw autorskich do utworéw wskazanych w ust. 9 powyzej oraz w ramach
wynagrodzenia okreslonego w 88 ust. 1 niniejszej Umowy na Zamawiajgcego przechodzi prawo

wilasnosci do nosnika, na ktérym sg zapisane utwory.

Wykonawca dotgczy do dokumentaciji bedgcej przedmiotem Umowy oswiadczenie, ze jest ona
wykonana zgodnie z Umowag, wymogami ustawy prawo budowlane, ustaleniami okreslonymi
w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Zamawiajgcego oraz, ze zostata
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu na stuzy¢. Jezeli utwory
wskazane w ust. 9 zostaly wytworzone przez osoby trzecie, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu dowdd nabycia przez Wykonawce praw do tych utworéw na polach eksploatacji
okreslonych powyzej wedtug wzoru oswiadczenia przekazanego przez Zamawiajgcego, przy

wydaniu Zamawiajgcemu dokumentac;ji.

Obowigzki Wykonawcy w fazie wykonywania robot:

15.1 Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t bedgcych elementem Przedmiotu Umowy

zgodnie z zachowaniem przepiséw dotyczgcych ochrony $rodowiska BHP ip. poz.,

N
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15.6

15.7
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a w szczegolnosci przepisbw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 z poz.
zm.) pod rygorem kar umownych w wysokos$ci okreslonej w §11 ust. 3 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami bedgcymi
Przedmiotem Umowy przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Wykonawca zobowigzuje sie do urzadzenia i utrzymania na wiasny koszt terenu budowy i jej
zaplecza oraz do jego wyposazenia w niezbedny sprzet i przedmioty spetniajgce wymagania
przepisbw dotyczgcych ochrony $rodowiska, BHP i p. poz., a takze do zapewnia ochrony
znajdujgcego sie na nim mienia.

Niniejsze zadanie realizowane bedzie na czynnej hali produkcyjnej, w zwigzku z czym
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uzgadniania z Zamawiajgcym oraz najemcg
hali prac ucigzliwych dla pracownikdw oraz dostosowania sie do procesu produkcyjnego. Przed

rozpoczeciem prac, w ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) oddelegowania kazdego pracownika na szkolenie z zakresu BHP, ktére zostanie
przeprowadzone przez odpowiednie stuzby Zamawiajgcego,

b) oznakowania terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty,

c) odpowiedniego zabezpieczenia terenu przewidzianego na prowadzenie prac, poprzez
wykonanie wygrodzen i zabezpieczen obszar6w hali, nad ktérymi prowadzone bedg prace
oraz stosowania oston uniemozliwiajgcych przedostawanie sie zanieczyszczen poza obszar
prowadzonych prac.

Wykonawca bedzie mogt przystgpi¢ do realizacji robét, po uzyskaniu:

a) zezwolenia od Zamawiajgcego na wykonanie prac iskrzacych, gdy takie bedg wykonywane,

b) uzyskanie zgody od stuzb Zamawiajgcego na wykonywanie prac pozarowo niebezpiecznych,
gdy takie prace bedg wykonywane.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w §8 ust. 1 Wykonawca wykona prace zwigzane

z planowaniem, realizacjg i kontrolg prac pozarowo niebezpiecznych, o ktérych mowa w pkt

15.5 powyzej.

Wykonawca w czasie wykonywania robo6t powinien:

a) w petni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na
terenie budowy,

b) koordynowac¢ roboty podwykonawcow,

c) podjg¢ wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony srodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu,

d) zapewnic bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy,

e) wszelkie niedogodnosci i ucigzliwosci dla najemcéw oraz podmiotéw dziatajgcych na terenie

Zamawiajgcego powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym przed rozpoczeciem prac.

N
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15.8 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim
w trakcie realizacji robdt objetych niniejszg Umowa oraz za szkody wynikajgce z wadliwego
wykonania robdt, ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi.

15.9 Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ szkody wyrzgdzone osobom trzecim w trakcie realizacji
robét oraz uporzgdkowac teren zaplecza budowy po ich zakonczeniu, nie pézniej niz w terminie
5 dni od dnia zakonczenia robét.

15.10 Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia na wiasny koszt warunkéw umozliwiajgcych
dostep do obiektdw i pomieszczen sasiednich w trakcie realizacji robot.

15.11 Wykonawca zobowigzuje sie do kazdorazowego uzgadniania z Zamawiajgcym prac, ktére mogag
by¢ ucigzliwe dla pracownikéw Zamawiajgcego oraz najemcéw i podmiotéw dziatajgcych na
terenie Zamawiajgcego.

15.12 Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ w imieniu Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, zgody
i decyzje jakie okaza sie niezbedne do prawidtowej realizacji i eksploatacji Przedmiotu umowy,
w tym réwniez odbiér suwnic przez UDT.

15.13 Wykonawca po wykonaniu wszystkich robét objetych Przedmiotem umowy, zobowigzuje sie do
dokonania na wtasny koszt wszelkich niezbednych pomiaréw i préb i przekazania
Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w wersji tradycyjnej w 2 egzemplarzach
i elektronicznej, przy czym rysunki powinny zostac¢ dostarczone w formacie *.dwg i *.pdf a opisy
w formacie *.doc i *.pdf.

15.14 Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie przede wszystkim dokumenty z odnotowanymi
zmianami zaistniatymi w czasie realizacji Przedmiotu umowy, wynikami wykonanych badan,
pomiaréw, przeprowadzonych préb, protokoty odbioru rob6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
instrukcje eksploatacji, zaakceptowane wnioski materiatowe oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty wymagane Ustawg Prawo budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych,
a takze karty przekazania (utylizacji) odpadéw.

15.15 Wytworcg odpaddw powstatych w wyniku realizacji niniejszego zadania bedzie Wykonawca,
natomiast dowdd ich zagospodarowania zgodnie 2z odpowiednimi przepisami zostanie
dofgczony do dokumentacji powykonawczej i stanowi¢ bedzie jej integralng czesc.

16. Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiajgcemu wczesniej przez
niego zaopiniowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy. Dostawa materiatdw na teren
prowadzenia robét nie moze stanowi¢ odrebnej pozycji w Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym.

17. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robdt okreslonym w Umowie, w tym
w szczegoblnosci w Zatgcznikach nr 1 i 2 do niniejszej Umowy i nie wnosi do niego zastrzezen oraz
oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy dokonat ogledzin terenu budowy, a przekazana mu
dokumentacja jest wystarczajgca dla okreslenia wskazanego przez Wykonawce sposobu
wykonania robot, w tym kosztéw wykonania robét i skalkulowania wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonat sprawdzania udostepnionej przez Zamawiajgcego

N
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19.

dokumentacji okreslonej Zatgcznikiem nr 1, pod wzgledem kompletnosci i mozliwosci wykonania
przedmiotu Umowy w sposob prawidtowy z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw prawnych,
w tym przepis6w techniczno-budowlanych, aktualnego poziomu wiedzy technicznej, terminowosci,
fachowos$ci i wysokiej jakosci robot budowlanych. W razie wykrycia przez Wykonawce wad
i zastrzezeh dotyczacych ww. dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwiocznego, nie pézniej niz w terminie 5 dni od dnia mozliwosci
zauwazenia btedéw dokumentacji, do poinformowania Zamawiajgcego w formie pisemnej wraz
z uzasadnieniem o wykrytych btedach ww. dokumentacji, pod rygorem niemozliwosci powotywania

sie na btedy dokumentacji na pézniejszym etapie.

. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen wbudowanych na

terenie prac prowadzonych whali A2 przez Wykonawce, Wykonawca jest obowigzany
poinformowaé Zamawiajgcego 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy i wykonaé jg na wkasny koszt.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o kazdym uszkodzeniu urzadzen lub instalacji na terenie
prowadzonych prac natychmiast, tj. bezposrednio po stwierdzonym uszkodzeniu. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy takich urzadzen i instalacji na wiasny koszt i udzielenia wszelkigj
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna do naprawy. W razie braku naprawy ww. urzadzen
i instalacji, po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zlecenia prac naprawczych innemu podmiotowi (wykonawstwo zastepcze)
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Niniejsze zadanie bedzie realizowane w czynnym otoczeniu przemystowym, a w hali, w ktérej
prowadzone bedg prace budowlane odbywa sie produkcja w trybie trzyzmianowym. Niektore
prace bedg mogtly by¢ wykonywane wytgcznie w dni powszednie po godz. 18:00, w dni wolne od

pracy oraz w soboty i niedziele lub w godzinach nocnych.

Personel Wykonawcy
§5

Wykonawca zobowigzuje sie oddelegowaé do kierowania realizacjg Przedmiotu Umowy
przynajmniej personel wskazany w §3 Umowy.
Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie realizaciji
Przedmiotu Umowy, winna byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu pisemng propozycje zmiany, o ktdérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, nie podzniej niz 3 dni przed planowang zmiang.
Wykonawca zobowigzuje sie nie zatrudnia¢ pracownikbw Zamawiajgcego na podstawie

jakiegokolwiek stosunku prawnego przy wykonywaniu robét na podstawie niniejszej Umowy.

. W razie zatrudnienia pracownika Zamawiajgcego przy naruszeniu ust. 4 powyzej, Wykonawca

zaptaci kare umowng w wysokosci okreslonej w 811 ust. 2.
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6. W przypadku koniecznosci zaptaty przez Zamawiajgcego sktadek na ubezpieczenie spoteczne za
swoich pracownikéw zatrudnionych przez Wykonawce przy wykonywaniu robét, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do Zzadania od Wykonawcy zwrotu wszelkich kosztéw jakie bedzie musiat

poniesé w zwigzku z konieczno$cig zaptaty tych sktadek (sktadki, odsetki, kary).

Termin wykonania przedmiotu umowy
86

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci prac wchodzgcych w zakres przedmiotu
zamoOwienia wykona¢ zaméwienie w terminie nie dtuzszym niz do dnia 01.07.2024 r.

2. Termin wykonania zaméwienia wymieniony w powyzszym ust. 1, jest rozumiany, jako termin
gotowosci do odbioru koncowego wszystkich prac przewidzianych do wykonania w ramach
przedmiotu Umowy, w tym odbioru przez UDT.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania terminu wykonania prac zwigzanych

Z realizacjg przedmiotu Umowy wymienionych w ust. 1 powyze;.

§7

1. W przypadku braku mozliwosci rozpoczecia przez Wykonawce realizacji Umowy lub zaistnienia
przerw w jej wykonywaniu z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, lub z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego, termin wykonania Umowy na zgdanie Wykonawcy moze ulec przesunigciu
o okres odpowiadajgcy okresowi przerwy lub opéznienia.

2. W przypadku wystgpienia zdarzen opisanych w niniejszym paragrafie, Wykonawca bedzie miat
prawo wystgpienia do Zamawiajgcego na piSmie, o wydluzenie czasu na ukonczenie prac
wchodzgcych w zakres Przedmiotu umowy, po uprzednim wskazaniu przyczyny przerwy lub
opoznienia wynikajgcych z okolicznosci, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca.
Zgtoszenie zdarzen opisanych w niniejszym paragrafie nie zobowigzuje Zamawiajgcego do
wydtuzenia terminu realizacji Umowy.

4. Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu Umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci,
aneksu do umowy, podpisanego przez wszystkie strony Umowy.

5. Wykonywanie robét dodatkowych nie bedzie podstawg do wydtuzenia czasu na ukonczenie prac

przewidzianych w niniejszej Umowie.

Wynagrodzenie
§8
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu Umowy
okreslonego w 8 1 i &8 4 umowy na kwote netto ..............cociiiiiinnnn. (stownie PLN:
........................... zt ...../100). Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie

z obowigzujgcym prawem podatkowym.

N

Strona 11 z 24



Umowa w sprawie zamoOwienia — ,Zaprojektowanie, dostawa, montaz i uruchomienie nowej suwnicy
natorowej, jednodzwigarowej hakowej o nosnosci Q=10 t. wraz z demontazem obecnie pracujgcej
suwnicy nr inw. 107 w nawie VI hali A2 oraz zaprojektowanie, dostawa, montaz i uruchomienie nowej
suwnicy natorowej, jednodzwigarowej hakowej, o nosnosci Q=5 t. na nawe Xl w hali A2 na terenie
firmy DOZAMEL Sp. z o0.0., przy ul. Fabrycznej 10 we Wroctawiu.

Nr sprawy nadany przez Zamawiajgcego: BZA.37652.2.2023.KS

S

2. Z zastrzezeniem zapiséw zawartych w 8§14, ust. 3, 4 i 5 wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej,
pfatne bedzie przez Zamawiajgcego, na podstawie faktur czesciowych oraz faktury koncowej,
wystawionej przez Wykonawce na podstawie Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego oraz
w oparciu o podpisany przez obie strony protokét potwierdzajgcy wykonanie danej czesci
Przedmiotu umowy bez wad, w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Za dzieh zapfaty strony zgodnie
uznajg dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

3. Z wynagrodzenia wynikajgcego z wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych
Zamawiajagcy bedzie zatrzymywat 5 % w stosunku do wartosci rob6t wykonanych w ramach
Harmonogramu. Pozostata warto$¢ wykonanych rob6t zostanie zaptacona po odbiorze koncowym
kompletnego Przedmiotu mowy. Wykonawcy nie przystuguje prawo do naliczania odsetek od
zatrzymanego wynagrodzenia.

4. W zwigzku z udostepnieniem w Biuletynie Informacji Publicznej przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej wykazu podatnikéw VAT wraz z ich numerami rachunkéw rozliczeniowych zgodnie
zart. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/), Zamawiajgcy informuje, iz
ptatnos¢ za faktury bedzie realizowana wytgcznie na rachunek bankowy ujawniony na liscie
udostepnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansow.

5. W przypadku faktur wystawionych po 30 czerwca 2024 r. faktury dostarczane przez Wykonawce,
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw bedg wystawiane w formie elektronicznej
z uzyciem Krajowego Systemu eFaktur. Jako date wptywu faktury Strony zgodnie uznajg date
odbioru faktury przez Zamawiajgcego w KSeF.

6. Kazdy dokument ksiegowy przedtozony przez Wykonawce — faktura, musi posiada¢ adnotacje
dotyczagcg wewnetrznego numeru kontraktu Zamawiajgcego, tj.: ,37652", informacje nalezy

umiesci¢ w adnotacji ,uwagi”’ na fakturze.

Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
g9

1. Roboty dodatkowe stanowi¢ mogg wylgcznie takie roboty, ktérych koniecznosé wykonania wynika
z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i/lub nastepnie
zawarcia niniejszej Umowy przy uwzglednianiu wiedzy Stron oraz wszelkich dokumentéw
stanowigcych podstawe zawarcia Umowy.

2. Wykonanie robét dodatkowych, nieobjetych Umowg, moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
zawarcia, przed terminem rozpoczecia ich wykonywania, pisemnego aneksu/porozumienia do
Umowy, sporzgdzonego w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiajgcego, sporzadzonego z jego
wlasnej inicjatywy na podstawie protokotu koniecznosci, spisanego przez lidera projektu
wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy wyznaczonego przez Zamawiajgcego i osoby kierujgcej pracami

zramienia Wykonawcy i uzasadnienia wykonania rob6t dodatkowych przez Wykonawce.
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Wykonanie rob6t bez zawarcia aneksu do Umowy lub podpisanego porozumienia nie stanowi
podstawy do jakichkolwiek roszczen o zaptate. Do wszelkich obowigzkéw Stron zwigzanych
zrealizacjg robot dodatkowych stosuje sie postanowienia niniejszej Umowy, w tym
w szczegolnosci w zakresie zgtaszania ich wykonania, odbioru, procedury usuwania wad, zakresu
rekojmi i gwaranciji, zabezpieczenia nalezytego wykonania robét.

3. Roboty dodatkowe zostang rozliczone kosztorysem ofertowym sporzadzonym na bazie
obowigzujgcych KNR przy zastosowaniu wskaznikéw cenotwérczych publikowanych przez
wydawnictwo sekocenbud za ostatni kwartal. Ceny zakupu materiatdw zostang przyjete na
podstawie srednich cen publikowanych przez wydawnictwo sekocenbud za ostatni kwartat,
a w razie ich braku na podstawie faktur zakupu.

4. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, lidera projektu wraz
z przedstawicielem Wykonawcy wskazani w 8 3 ust. 1 i 2 Umowy winni w drodze notatki stuzbowej
uzasadni¢ koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych i dokona¢ ich wyceny. Wykonanie robét
zamiennych jest mozliwe tylko na podstawie zawartego przed terminem rozpoczecia ich
wykonywania, pisemnego aneksu/porozumienia do Umowy. Do wyceny rob6t zamiennych stosuje
sie ust. 3 powyzej. W przypadku gdy warto$é robét zamiennych bedzie nizsza niz wartos¢ robot
pierwotnie planowanych do wykonania, Strony niniejszej Umowy dokonajg w drodze aneksu
obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w odpowiednim stosunku. W przypadku gdy
wartos¢ robét zamiennych bedzie wyzsza niz wartos¢ robét pierwotnie planowanych do wykonania,
Strony niniejszej Umowy dokonajg w drodze aneksu podwyzszenia wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w odpowiednim stosunku.

5. W przypadku wystapienia koniecznosci zaniechania wykonywania czesci rob6dt objetych
Przedmiotem umowy, lider projektu wraz z przedstawicielem Wykonawcy wskazanym w 83 ust. 1
Umowy winni w drodze notatki stuzbowej uzasadni¢ przyczyne i konieczno$é zaniechania
wykonywania robét oraz okresli¢ warto$¢ robot zaniechanych. W takim przypadku Strony niniejszej
umowy dokonajg, w drodze aneksu, obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

w odpowiednim stosunku.

Odbior
§ 10

1. Wykonanie kazdego z etapéw Przedmiotu Umowy Wykonawca zgtasza na pismie
Zamawiajgcemu.

2. Odbiér czesciowy zostanie dokonany komisyjnie po wykonaniu wszystkich robét wchodzacych
w zakres danego etapu Przedmiotu niniejszej Umowy, w ciggu 10 dni roboczych liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci robét do odbioru. Przy czym protokoty odbioru
czesciowego nie stanowig jakosciowego potwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania prac.

Uwagi co do jakosci prac objetych odbiorem czesciowym podlegajg zgtoszeniu w protokole

S

N
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czesciowym, w zatgczniku do protokotu czesciowego i/lub na etapie odbioru koncowego wedtug
wyboru Zamawiajgcego.

3. Odbior koncowy zostanie dokonany komisyjnie po wykonaniu wszystkich rob6t wchodzacych
w zakres Przedmiotu niniejszej umowy, w ciggu 15 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci rob6t do odbioru.

4. Zamawiajgcy sporzadza protokét odbioru robét dla kazdego etapu Przedmiotu umowy. Protokot
podpisujg obie Strony Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na wilasny koszt
wszystkich wad wskazanych w protokole odbioru w terminie okreslonym w protokole odbioru.
Protokoty czesciowe mogag by¢ podpisane w imieniu Zamawiajgcego przez lidera projektu. Protokot
koncowy moze byé podpisany jedynie przez przedstawicieli Zamawiajgcego uprawnionych do
reprezentacji Zamawiajgcego; lider projektu nie jest uprawniony do jego podpisania, za wyjatkiem
wyraznego upowaznienia Zamawiajgcego. W szczegdlnosci podpiséw  przedstawicieli
Zamawiajgcego nie zastepuje podpis lidera projektu, kierownika budowy lub robdt, Zzadne
oswiadczenia kierownika budowy lub czynione z nim uzgodnienia nie zastepujg oswiadczen lub
uzgodnien Zamawiajgcego.

5. Stwierdzenie wad Przedmiotu Umowy w trakcie odbioru upowaznia Zamawiajgcego do przerwania
czynnosci odbiorowych do czasu ich usuniecia, sporzadzajgc na te okolicznos¢ protokdt odmowy
odbioru, z wyszczegolnieniem stwierdzonych nieprawidtowosci i terminu na usuniecie wad. Strony
potwierdzajg, ze termin wyznaczony na usunigcie wad nie powoduje przesunigcia i nie wptywa na
termin okreslony w 8 6 ust. 1 Umowy wykonania przedmiotu Umowy lub poszczegélnych jej
etapéw. Wykonawca informuje Zamawiajgcego o usunieciu stwierdzonych wad na pismie. Nowy
termin odbioru ustalany jest po usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad. W razie braku
usuniecia stwierdzonych wad w zakre$lonym terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
powierzenia usuniecia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wady zgtoszone do
protokotéw czesciowych nieusuniete do odbioru kohncowego uprawniajg Zamawiajgcego do
odmowy dokonania odbioru koncowego.

6. W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych
w zakreslonym przez Zamawiajgcego terminie, oprdécz innych uprawnien Zamawiajgcego,
Zamawiajacy jest uprawniony do stosowania odpowiednio § 15 ust. 4 lub 5 Umowy.

7. Dokumentacja zostanie przedtozona do akceptacji Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wersje papierowg dokumentacji w petnym naktadzie do
2 tygodni od zaakceptowania jej wersji elektronicznej. Brak uwag Zamawiajgcego w terminie 14 dni
od dnia otrzymania dokumentacji w formie elektronicznej, Strony uznajg za jej akceptacje pod
wzgledem ilosciowym. Przy dokonywaniu odbioru dokumentacji, wchodzgcej w zakres przedmiotu
umowy, Zamawiajgcy dokonuje sprawdzenia tej dokumentacji jedynie pod wzgledem ilosciowym,
CO nie ograniczenia Zamawiajgcego w zgtoszeniu uwag do dokumentacji. Taki spos6b odbioru
dokumentacji, na mocy art. 564 k.c. w zwigzku z art. 563 i art. 638 k.c., nie powoduje utraty

uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi. W razie uwag Zamawiajacego do wersji elektronicznej

N
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dokumentacji zgtoszonych Wykonawcy w formie dokumentowej lub pisemnej, Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania zobowigzany jest do ich uwzglednienia i ponownego
przekazania poprawionej dokumentacji Zamawiajgcemu do akceptacji lub zgtoszenia uwag
zgodnie z niniejszym ustepem. Brak zgtoszenia uwag do dokumentacji wedlug niniejszego
postanowienia nie ma wplywu na mozliwos¢ zgtoszenia uwag na etapie czynnosci odbiorowych

i nie stanowi zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wady dokumentaciji.

Kary umowne, odszkodowania
§11

1. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysoko$ci:

1.1 0,5 % wartosci wynagrodzenia umownego netto, okreslonej w 88 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnie zrealizowanego Przedmiotu
Umowy, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego jako termin wykonania
Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w 86 ust. 1 Umowy, do dnia przekazania
Zamawiajgcemu kompletnie zrealizowanego Przedmiotu umowy.

1.2 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego netto, okreslonej w 88 ust. 1 umowy, za kazdy
dzieh opdznienia w usunieciu wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub w okresie gwarancji i rekojmi, liczac od uptywu zakreslonego przez
Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, do dnia ich usuniecia, stwierdzonego protokotem
odbioru.

1.3 10% wartosci wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w 88 ust. 1 Umowy z tytutu
odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

1.4 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego netto, okreslonej w 88 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzieh opodznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego, o ktdrym mowa w 84 ust. 16.

1.5 5% wartosci wynagrodzenia umownego netto okreslonego w 88 ust. 1 za kazdy przypadek
wprowadzenia podwykonawcy niezaakceptowanego przez Zamawiajgcego w trybie
przewidzianym w § 14 ust. 1.

1.6 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego netto okreslonej w 88 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia w uporzgdkowaniu zaplecza budowy w stosunku do terminu przewidzianego
w 84 pkt 15.9.

2. W razie zatrudnienia pracownika Zamawiajgcego, wbrew postanowieniom okreslonym w 85 ust. 4
Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosé
5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy zt i 00/100) za kazdego =zatrudnionego pracownika
Zamawiajgcego.

3. W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawce podczas realizacji Przedmiotu Umowy

przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska, BHP i p.poz., Zamawiajgcy ma prawo natozy¢ na
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S

Wykonawce kary umowne w wysokosci okreslonej w taryfikatorze kar umownych stanowigcym
Zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego naliczonych zgodnie
z postanowieniami tej Umowy kar umownych, z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
realizacji niniejszej Umowy lub z kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

5. Niezaleznie od kar umownych wskazanych w tym paragrafie Zamawiajacy moze dochodzi¢ od
Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

Odstgpienie od realizacji umowy
§12

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, a po bezskutecznym uptywie wskazanego
terminu moze wstrzymaé¢ wykonywanie prac na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez wyptaty
odszkodowania) kazdorazowo w terminie do 31.12.2024r. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci Umowy, zgodnie
z protokotem zaawansowania prac zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcemu stuzy prawo odstgpienia od niniejszej Umowy, w przypadku opdznienia
Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnie zrealizowanego Przedmiotu Umowy,
przekraczajgcego okres 20 dni, a takze w przypadku, o ktérym mowa w 815 ust. 3 i ust. 4
niniejszej Umowy.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w terminie 21 dni, jezeli opdznienie
w realizacji ktéregokolwiek z etapéw Przedmiotu umowy przekroczy 30 dni kalendarzowych.
W razie opo6znienia w realizacji ktoregokolwiek z etapéw Przedmiotu umowy Zamawiajacy nie
korzystajac z prawa odstgpienia od umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do
terminowego wykonania Przedmiotu umowy i po bezskutecznym uplywie dodatkowego
7 dniowego terminu wyznaczonego w tym wezwaniu, jest uprawniony do powierzenia wykonania
catosci lub czesci Przedmiotu umowy innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie wykonuje
robot zgodnie z Umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo
stosownego wezwania ze strony Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego
terminu.

5. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli Wykonawca bez
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t lub je przerwat na okres dtuzszy niz 14 dni i nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego

terminu.
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6. Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie wniost
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o ktorym mowa w 813 niniejszej Umowy
w terminie tam wskazanym.

7. Zamawiajacy, w przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
pracownikéw lub innych oséb wykonujgcych prace, a takze osob przemieszczajacych w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanego z wykonywaniem prac przez Wykonawce, w trybie
bezzwilocznym moze wstrzymaé wykonywanie prac na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez wyptaty
odszkodowania), a w razie braku mozliwosci wznowienia prac w terminie 14 dni od daty ich
wstrzymania bez zagrozenia dla zycia i zdrowia os6b wskazanych w tym ustepie, Zamawiajgcy
moze od Umowy odstgpic.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 — 6 Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od
Umowy w terminie do dnia 31.12.2024r.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

9.1 Pisemnego powiadomienia o odstgpieniu od Umowy.

9.2 Sporzadzenia protokotu zaawansowania prac, na podstawie inwentaryzacji wykonanych
prac wedtug daty odstgpienia od Umowy.

9.3 Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych prac, na koszt strony odpowiedzialnej za
przyczyny powodujgce odstgpienie od Umowy.

9.4 Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych
prac. Ich koszt obcigza strone odpowiedzialng za odstgpienie od Umowy, ktéra obowigzana

jest przejgc je na wiasny uzytek.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
§13

1. Wykonawca najpdzniej w terminie 7 dni od podpisania niniejszej Umowy, zobowigzany jest
wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej z form okreslonych
w Rozdziale A, pkt 35 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ
BZA.37652.2.2023.KS), w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 8, ust 1.

2. Zabezpieczenie skladane w innej formie niz pienieznej powinno by¢ bezwarunkowe,
nieodwotalne i pfatne na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego. Zadna zmiana Umowy, ktora
zostanie wprowadzona zgodnie z Umowag, nie moze zwalnia¢ gwaranta z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z gwaranciji.

3. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w formie pienieznej wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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10.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz pienieznej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pOzniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin wykonania Umowy okreslony
w 86 ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt uaktualni¢é wniesione
zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu, w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu, lecz
nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem ostatniego dnia obowigzywania dotychczasowej
gwarancji. W razie niewkonania obowigzku wskazanego w tym ustepie, ust.4 powyzej stosuje
sie odpowiednio.

W razie zlecenia robét dodatkowych Ilub rob6t zamiennych powiekszajgcych wartosé
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego
uzupetnienia wniesionego zabezpieczenia o 10% wartosci netto robdt dodatkowych lub
zamiennych wedtug zapiséw niniejszego paragrafu, w terminie do 7 dni od dnia zlecenia robét
dodatkowych pisemnym aneksem lub porozumieniem lub podpisania aneksu do Umowy
w zakresie rob6t zamiennych.

Strony uzgadniajg, ze 80% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, okreslonego
wust. 1, zostanie zwrocone Wykonawcy w ciggu 60 dni od daty odbioru nalezycie
wykonanego przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy i usunieciu wszystkich wad
wskazanych w protokole odbioru. W przypadku zabezpieczeh w postaci poreczenia czy
gwarancji, Wykonawca po odbiorze przedmiotu niniejszej Umowy i usunieciu wszystkich wad
wskazanych w protokole odbioru, bedzie mégt zmniejszy¢ zabezpieczenie o 80% pierwotnej
kwoty zabezpieczenia.

Prace zostang uznane za nalezycie wykonane po usunieciu wszystkich wad wskazanych
w protokole odbioru koncowego oraz po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen
wszystkich podwykonawcéw stwierdzajgcych, iz Wykonawca nie zalega wobec nich
z zadnymi pfatnosciami (dotyczy przypadku gdy Wykonawca zdecyduje sie powierzy¢
jakakolwiek czes¢ realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawcom).

Pozostate 20% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych roszczenh Zamawiajgcego, wynikajgcych z rekojmi
oraz gwarancji jakosci za wykonany przedmiot niniejszej Umowy i zostanie zwrdcone
Wykonawcy najpozniej w 15 dniu po podpisaniu przez strony Umowy protokotu odbioru
pogwarancyjnego, bez zadnych uwag w zakresie wad i usunieciu wszystkich wad wskazanych
w protokole odbioru pogwarancyjnego.

Po wyborze formy zabezpieczania i jego wniesienia przez Wykonawce, zmiana formy
zabezpieczenia jest mozliwa jedynie za uprzednig, pisemng zgodg Zamawiajgcego, pod

rygorem niewznosci.
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Podwykonawstwo
§14

1. Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia kazdego podwykonawcy Zamawiajgcemu przed
przystapieniem do wykonywania tych rob6t przez podwykonawce ze wskazaniem szczegétowego
przedmiotu zlecenia wykonania robét podwykonawcy oraz kopig umowy zawartg z podwykonawcg
lub jej projektem. Kazdorazowo zgtoszony podwykonawca wymaga akceptacji Zamawiajgcego,
chyba ze w ciggu trzydziestu dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia podwykonawcy,
Zamawiajgcy ztozyt podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez
podwykonawce. Brak sprzeciwu Zamawiajgcego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim jest
rozumiany jako akceptacja podwykonawcy. Zgtoszenie i sprzeciw, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Za kazdorazowe naruszenie
obowigzku zgtoszenia powierzenia prac, Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy
kary umownej, zgodnie z 8 11 ust. 1 pkt 1.5 umowy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
Przedmiot Umowy jak réwniez osob, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, tak jak za wlasne
dziatania lub zaniechania.

3. W przypadku wykonywania czesci robot przez podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce,
uprzednio zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, do kazdej faktury Wykonawca bedzie dotgczat
oswiadczenia podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow potwierdzajgce otrzymanie catego
naleznego im wynagrodzenia za roboty wchodzace w sktad czesci robét, ktorej faktura dotyczy
oraz kopie faktur podwykonawcoéw i/lub dalszych podwykonawcéw potwierdzone przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) ,za zgodnos$¢ z oryginatem” wraz z potwierdzeniami
dokonanych przelewéw. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow,
termin zaptaty faktury biegnie od momentu ztozenia faktury z kompletem dokumentéw.
Niekompletne lub btednie wypetnione faktury, bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie
zlecit podwykonawcy wykonywania czesci prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie dotgczat
oswiadczenie o nie zlecaniu podwykonawcy wykonania czesci prac.

4. W razie braku dowodu zaptaty wynagrodzenia zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy moze zaptaci¢ nalezne wynagrodzenie
netto bezposrednio podwykonawcy, a wskutek dokonanej zaptaty wynagrodzenie Wykonawcy
wynikajgce z przedmiotowej Umowy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu. Nalezny podatek VAT
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy.

5. Zamawiajagcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia netto
przystugujacego zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane. Dokonana zapfata obniza wynagrodzenie

Wykonawcy. Nalezny podatek VAT Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy.
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6. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania obowigzkéw i akceptuje uprawienia
Zamawiajgcego, wynikajgce z ,Instrukcji-Nadzér nad wykonawcami i podwykonawcami
w zakresie realizacji rob6t budowlanych i innych ustug $wiadczonych na terenie Dozamel

Sp. z 0.0.” stanowigcej Zatgcznik nr 6 do Umowy.

Gwarancja i rekojmia
§15

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji i rekojmi na prace stanowigce Przedmiot
Umowy (wzor karty gwarancyjnej - Zalgcznik nr 4). Termin gwarancji i rekojmi wynosi ... lat.
Powyzsze terminy liczg sie od daty podpisania protokotu odbioru kompletnie zrealizowanego
Przedmiotu Umowy bez wad, a w przypadku wystgpienia wad, od potwierdzenia przez
Zamawiajgcego usuniecia wad zgtoszonych do protokotu odbioru. Podpisana karta gwarancyjna
powinna zosta¢ dofgczona do dokumentacji powykonawczej, przekazywanej Zamawiajgcemu
podczas dokonywania czynnosci odbioru koncowego. Brak dofgczenia podpisanej karty
gwarancyjnej spowoduje odmowe dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajgcego
z zachowaniem zapis6w zawartych w 811 ust 1 Umowy.

2. W razie ujawnienia wad w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego przystgpienia do usuwania wad na kazde wezwanie
Zamawiajgcego i ich usunigcia, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od momentu doreczenia takiego
wezwania. Wymieniony termin moze ulec zmianie jezeli bedzie to uzasadnione wzgledami
technicznymi  lub  technologicznymi. Wady ujawnione podczas czynnosci protokotu
pogwarancyjnego Strony uznajg za istniejgce i ujawnione w okresie obowigzywania gwarancji
i rekojmi, a Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na zasadach okreslonych w tym
ustepie i ust. 3-5 ponize;.

3. Jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia zgtoszonych mu przez Zamawiajgcego wad,
Zamawiajgcy moze, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, od Umowy odstgpi¢
z winy Wykonawcy albo powierzyé naprawe innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty
praw z tytutu gwarancji i rekojmi.

4. Gdy wady usung¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w zakreslonym Wykonawcy terminie i sg to wady istotne, Zamawiajgcy moze od Umowy
odstgpi¢ z winy Wykonawcy.

5. Jezeli wady usung¢ sie nie dadzag, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy przed uptywem 30 dni od zakohczenia gwarancji i rekojmi zawiadomi Wykonawce
o terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru pogwarancyjnego. W razie braku stawiennictwa
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo do jednostronnego sporzadzenia  protokotu

pogwarancyjnego.
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Ubezpieczenia
§16

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacjg Przedmiotu
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do ustanowienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z wykonaniem niniejszej Umowy,
na okres co najmniej od daty rozpoczecia jej realizacji do kohca okresu gwarancji i rekojmi.
Ubezpieczenie powinno obejmowaé personel Wykonawcy oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
wobec o0séb trzecich.

Wykonawca na wezwanie przedtozy Zamawiajgcemu do wglagdu oryginaty polis
ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy ptatno$¢ za ubezpieczenie ma nastepowac¢ w ratach,
Wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia Zamawiajgcemu potwierdzenia uiszczenia
kolejnych rat sktadki ubezpieczeniowej na kazdorazowe zgtoszone zgdania Zamawiajgcego
wterminie 14 dni od dnia zgtoszenia takiego zadania. Zamawiajgcy ma prawo do
zweryfikowania polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy oraz jej zakresu i zgtoszenia do niegj

ewentualnych zastrzezen, ktére Wykonawca zobligowany bedzie zastosowac.

Dane osobowe
8§17

1. Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych udostepnionych wzajemnie

w

zwigzku z wykonywaniem umowy z zachowaniem przepiséw rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119/1] (dalej: ,RODQ”) oraz ustawy

o ochronie osobowych z dnia 10 maja 2018r.

2. Kazda ze Stron zobowigzuje sie:

a)

b)

c)

udostepnia¢ drugiej Stronie dane osobowe wytgcznie w celach i zakresie, w jakim jest to
niezbedne dla wykonywania Przedmiotu umowy Ilub wspédtpracy oraz wszelkich praw
i obowigzkéw umownych, w przypadku posiadania stosownej podstawy prawnej na
udostepnienie danych,

zadac¢ od drugiej Strony udostepnienia danych osobowych wytgcznie w zakresie niezbednym do
realizacji umowy lub wspotpracy lub wykonania obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa,
do zabezpieczenia udostepnionych Ilub powierzonych danych osobowych przy ich
przetwarzaniu poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych,
o ktérych mowa w art. 32 RODO, w celu zapewnienia bezpieczenstwa danych osobowych,

w tym ich poufnosci i integralnosci,
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d) informowa¢ drugg Strone o wszelkich przeszkodach w wykonaniu umowy majgcych zwigzek
Z przetwarzaniem danych osobowych,

e) bez zbednej zwioki udziela¢ drugiej Stronie informacji niezbednych do udzielania odpowiedzi na
zgdania podmiotéw danych, zgtaszane na podstawie art. 15-22 RODO,

f) bez zbednej zwiloki informowaé drugg Strone o jakichkolwiek postepowaniach administracyjnych
dotyczgcych ochrony danych osobowych, jesli moga one mie¢ wptyw na sposéb wykonywania
umowy przez Strony.

Klauzule informacyjng RODO dotyczacg przetwarzania przez Zamawiajgcego w zwigzku

z zawarciem lub wykonywaniem umowy danych osobowych dotyczgcych:

wykonawcéw  (kontrahentéw) bedgcych osobami fizycznymi  prowadzacymi  dziatalno$c

gospodarczg (réwniez jako wspolnicy spotki cywilnej) lub osobami fizycznymi nieprowadzgcymi

dziatalnosci gospodarczej, bedacych strong umowy;

. czionkéw organéw zarzadzajgcych wykonawcy, petnomocnikéw wykonawcy bedgcych osobami

fizycznymi a niebedacych strong umowy, reprezentujgcych wykonawcoéw, o ktérych mowa powyzej
w pkt I. lub innych wykonawcéw bedgcych podmiotami instytucjonalnymi, zawiera Zatgcznik nr
1lla do SIWZ.

W przypadku, gdy wykonawca w zwigzku z umowg przekazuje zamawiajgcemu dane osobowe
dotyczace innych oséb fizycznych trzecich (ktére pozyskat bezposrednio od oséb, ktérych dane
dotyczag lub ktére pozyskat posrednio), w szczegdlnosci dane osobowe dotyczace kluczowego
personelu (pracownikéw, wspOtpracownikéw), podmiotu udostepniajgcego potencjat, innego
podwykonawcy, personelu podwykonawcy itp. (w szczeg6lnosci do celéw: kontaktéw,
korespondencji, koordynacji/nadzorowania wykonania umowy, potwierdzenia potencjatu,
wymaganych kwalifikacji/luprawnien/doswiadczenia zawodowego kluczowego personelu wtasnego
lub podwykonawcy, dokonywania odbioréw, obstugi posprzedazowej itp.), wykonawca zobowigzuje
sie w imieniu zamawiajgcego do przekazania tym osobom, ktérych dane udostepnit, tresci klauzuli
informacyjnej RODO stanowigcej Zalacznik nr 11a do SIWZ, niezwlocznie po udostepnieniu
zamawiajgcemu tych danych osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni od ich
udostepnienia, w sposéb zapewniajacy rozliczalnos¢ realizacji tej czynnosci. W przypadku
ewentualnego wystgpienia przez zamawiajgcego z zgdaniem przedstawienia dowodéw wykonania
obowigzkéw informacyjnych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, wykonawca zobowigzuje
sie niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od otrzymania zgdania, przedstawié
zamawiajgcemu dowody wykonania tych obowigzkéw informacyjnych.

W przypadku przekazania przez Wykonawce w trakcie wykonywania umowy danych osobowych
dotyczacych nowych o0s6b, wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zrealizowa¢ wobec tych os6b
odpowiednio obowigzki informacyjne RODO, o ktérych mowa powyze;j.

Zmiany tresci zatgcznikdw, o ktérych mowa w pkt 3 i 4 powyzej, nie stanowig zmiany tresci umowy
i wymagajg jedynie pisemnego poinformowania wykonawcy przez zamawiajgcego

0 wprowadzonej zmianie, rozumianego jako przeslanie na adres siedziby Wykonawcy tresci

N
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zmienionego zatgcznika. Wykonawca po otrzymaniu zmienionego zatgcznika zobowigzuje sie
niezwtocznie odpowiednio ponowi¢ realizacje obowigzkéw informacyjnych RODO, o ktérych mowa
powyzej, wobec 0s0b, ktérych dane wczesniej udostepnit zmawiajgcemu.

7. W przypadku uznania przez ktérgkolwiek ze Stron umowy, iz w trakcie trwania umowy zaistniaty
okolicznosci lub planowane sg dziatania w ramach umowy, ktére przyczynig sie do powstania
okolicznosci, ktore skutkuja lub bedg skutkowaty koniecznoscig powierzenia przetwarzania danych
osobowych przez jedng ze Stron drugiej Stronie, Strona ta niezwiocznie zwr6ci sie do drugiej
Strony o zawarcie, zgodnie z postanowieniami art. 28 ust. 3 RODO, odrebnej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych przed dokonaniem jakiejkolwiek czynnosci przetwarzania na

danych, ktére powinny by¢ wczesniej powierzone do przetwarzania w drodze umowy powierzenia.

Postanowienia koncowe
§18
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy, pod rygorem niewaznosci, wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu.
2. Zmiana adresOw Stron oraz osob wskazanych w § 3 nie wymaga aneksu do Umowy. Strony
zobowigzane sg informowac¢ sie wzajemnie w formie pisemnej o zmianie ich siedzib i adreséw
wskazanych w Umowie. W przypadku zaniechania tego obowigzku przez jedng ze Stron, pismo

wystane na ostatnio znany adres uwaza sie za doreczone z dniem pierwszej awizacji tego pisma.

8§19
1. Spory mogace powstaé na tle realizacji niniejszej Umowy, strony bedg staraty sie rozwigzac
polubownie, a w przypadku nie dojscia do porozumienia spory te rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
2. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku drogi polubownej, zobowigzane bedg do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonych przez drugg Strone roszczen w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego uptywu powyzszego terminu, Strony sg

uprawnione do kierowania roszczenia na droge sgdowa.

§20
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa. Strony wybierajg prawo polskie jako prawo wiasciwe

dla zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§21
Wykonawca nie moze przenosi¢ swoich praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, na

rzecz osob trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

N
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Umowa w sprawie zamoOwienia — ,Zaprojektowanie, dostawa, montaz i uruchomienie nowej suwnicy
natorowej, jednodzwigarowej hakowej o nosnosci Q=10 t. wraz z demontazem obecnie pracujgcej
suwnicy nr inw. 107 w nawie VI hali A2 oraz zaprojektowanie, dostawa, montaz i uruchomienie nowej
suwnicy natorowej, jednodzwigarowej hakowej, o nosnosci Q=5 t. na nawe Xl w hali A2 na terenie
firmy DOZAMEL Sp. z o0.0., przy ul. Fabrycznej 10 we Wroctawiu.

Nr sprawy nadany przez Zamawiajgcego: BZA.37652.2.2023.KS

§22
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu tresci zatgcznika | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznajgcego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE L 187
z 26.06.2014r. z p6zn.zm.) oraz Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym

opoznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 z pézn. zm.).

§23
Umowa niniejsza zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron.

Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 - Szczegotowy zakres prac przewidziany do wykonania w ramach zaméwienia.

Zatgcznik nr 2 - SIWZ dla postepowania nr BZA.37652.2.2023.KS wraz z wyjasnieniami udzielonymi
przez Zamawiajgcego w trakcie prowadzonego postepowania.

Zatgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy ztozona w dniu ...............ceeeeeee 2023r.

Zatgcznik nr 4 - Karta gwarancyjna.

Zatgcznik nr 5 - Taryfikator kar umownych

Zatgcznik nr 6 - Instrukcja—Nadzo6r nad wykonawcami i podwykonawcami w zakresie realizacji robot

budowlanych i innych ustug swiadczonych na terenie Dozamel Sp. z o.0.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Data: Data.
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